it

o UUEER ” 55X1A 7

" No. d lease 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R003100060009-1 o
/:6 s, s Approved EerRelease S0 '
} CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY REPORT NO.

INFORMATION REPORT ; \o.

COUNTRY  Germany (Russian Zone) i DATE DISTR. 26 cet, 1949

SUBJECT Leichebahn Statistical NO. OF PAGES
Report for April 1949

PLACE 25X1C NO. OF ENCLS. 1

ACQUIRED (LISTED BELOW)

DATE or SUPPLEMENT TO 25X1X
ACQUIRED REPORT NO.

OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT S0
[ V-8 C..31 AND 32 AS AMENOED. TS TRANSMISSION OR THE REVELATION
OF 1TS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON 1S PRO-
HIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED.

* Documentary

SOURCE

W

et

N The attached statistical report on the operation of the Reichsbain in
April.1949, submitted by the Germen Economic Cormission to the SiA, is
sent to you on loan in the belief that it may be of interest, Kindly

m——

return this document at your convenience,

Encl: Reichsbahn statistical report for April 1949.(23 pages).

Re

03  £2-33

* DEPARTMENT
ORUISITION %0 DrsTRALS
Divisien
0C1 3 11649
QIR _CLASSIFICATION  + giinr CIA Lisison Officer,
STATE KNavy NSRB DISTRIBUTION
ARMY AIR [ ] |

¥

Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R003100060009-1



L—

T
» 3

/Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R003100

Deutsche wWirtschaftskommission Berlin 7 8, den 4.Mai 1949

filr 44e sowjetische Besatzunzszone VoBstrasge 3%
Hauptverwalturg Verkehr

Generaldirektion Reichebahn Referant : g
Der Ganeraldirektor Sachbearbeiter; .

Q/E I 1F Tae 420

An die :

teohnische Gruppe der Eigenbahnabieilung
der Transpertverwaltung der Sowjetischen
¥ilitdr-pdministration in Deutschland

Bor%iﬁ - Kﬁsqn;ég
Wendenschlo

Betrifft: Bericht iiver dia Arbeit:n der Ieutschen Reichaﬁahn in der sowjetiachen
Besatzungszone im April 1949.

I. Verkehrsungelegenheiten:
4. Personenverkehr

4uf bgsondere Anordnung der SHAD wurde die Ausgabe durchgehender Fahraus-
welse aller .urt nach den Westzcnen ab 1.4.49 eingestallt, Die Hauptverwal~
tung der Eigenbahnen der Jastzonen ist daraufhin in gleicher “eise vorge-~
gangen, so dass v8llige Ubereinstimmung besteht.

Die Fahrkartengusgaben der Bghnhéfe in den Berliner Weataektoren k¥nnen

die Fahrkarten sowohl fiir die 3erliner S-Rahn als auch fir den Farnverkehr
selt dem 7.4. gegen Leutache iMark der Deutschen Netenbank und sogen die Mark
der Jestsektoren verkaufen, Die Fahrkarten sind je nach Wihrung verschieden
gekennzeichnet. .

4b 15.4.49 wurde im Fernverkehr der sowjetischen Bosatzungszone und auf der
_Berliner S-Buhn eine Fardgepsckxebihr eingefiihrt, '

* B ggterverkghr

Die Verkehrslage entwickelte sich im *onat April sehr giinstig, Nie Trans-
prritleistungen wurden gegeniiber» dem Vormonat erheblich gesteigert, obwohl
doy arbeitende Wagenpark curch Erhdhung der S¥a~Reserven bedsutend verrin-
gert wurde, Der arbeitends Wagenpark betrégt z Zt (25.4.) nur noch os
65 000 wegen. Der Betrieb war den ganzen ionat hindurch fldasig, was durch
die erzielten Umlaufzeiten zum Ausdruck gebracht wird, Die Bezirksumlauf-
zolt tetrigt bis zum 25.4. nur 4,03 Tage gegeniiber der im Technischen Plan
vorgeselLenen Zeit von 4,3 Tagen,; die Umluufzeit der &rtlichen Ladungen nur
1,94 Tage gegentiber 2,15 Tage dys Technischen Plans, Im Bezirk Greifawgld,
wo durch die Umleitungen der fiir Berlin bestimmten Kartoffelgendungen zur
. Umgehung der Styecken der Berliner Westsektoren tetriebliche Schwierigkei~
ten entstanden und der arbeitende Wagenpark durch weit {iber den Plan lie—
gonde Bestiinde an Trensitwegen sekLr hoch war, konnten die Umlaufzeiten nicht
eingehalten werden. Der Bezirk Cottbus muBte fir die Zupamnenstellung won
O--Leerwagen-Ziigen fiir Pulen und von transitfihigen O-Leerwagensiizen fir die
eigene Verladung naeh dem Oster zusdtzlishe Ranglerarbeit leisten, die den
Botrieb behinderte ‘und die Ranglerlokeomotiven fiir die -Bereitstellung der
elngegangenen Jagen zur Entladung entzog. Deshalb konnte auch der Begirk
Cottbus die im Plan vorgesehene Umlaufzelt der 8rtlichen ladungen nicht
ganz erreiohen.

“ Ple Urernghme der fiir Pole:. und RuBland bestimmten beladenen Wagen durochk

/ P-len war im lkonat Apri} noch wesentlich flitssiger als im Vormonat, we—

I “urech die 'Zahl der in Richtung Ostsn zuriiokgeatauten Zilige stark vernindert
" wurde. Schwierigkeiten teatsnden nur im Bezirk Dresden, wo die COD die

LOer e
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* den starken Elngang wegen mangelnder Lagerm?glichkeiten nicht bewdltigen, -
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Jbernatume zahlreiczher Jagen in Bad Bechandau wegen unvorschriftsmiBiger
Verladung :ler Verwenlung nichttransitféhiger Wagen verwoigerte. Vor al-
lem treten ater auch vagenstillstinde in Schanlau ein, weil die Weiter-
alfertiguns der Wagen durcn lie Empfangsfirma Terutrs lingere Zeit in
snapruch nabm, duch andere UnregelméSigkeiten —~ Unterwegsschiden der Wa-
gen, Fehen der Begleitrapiere usw ~ trugen zur Entatehung eines vTagenrick—
staus bei, der inzwischen wesentlich kleiner geworden ist, nachdem die
Versanddirektisnen auf 2i. ¥:twendigkeit sorgsamer Priifung dexr nach CSD-
Ubergingen bestimmten Jagen hingewiesen worden waren. Der Riickstau fir
die Tschechnslowak:l ging von 910 Jagen am 3.d. auf 366 Wagen am 26.4,
zuriick, :

Die B.laveleistungen aind infolge dcr allgemein gilinstigen Verkehrslage
tretz cer geringoren Verlalung an den Osterfeiertagen gegeniiber dem Vor—
monat gesteigert worden, !’it ausnshme der RBD Cottbus haten alle Bezirke
den Beladeplan erfiillt, auch der Bezirk Cottkus wird vorSuasichtlich bis
zup Znde des Meanats den durch die Osterfeiertage entatandenen Rickstand
noch aufholen,

Der Huuptanteil der Trunsp.rtleistungex entfiel auch im Zonat April auf
dte Kchlentransp:srte. 38 ist gelungen, die Kohleverladung noch zu stel-
gern, Zum Ausgleich der wihrenl Jer Osterfeiertage zu erwartenden Minder-
leistungen warde ein erh”hter Verktagsbeladeplan filr Yohle aufgestellt.
Der Kohlenbeladeplan der Z:.ne wurde ibererfiillt, jJedoch von Bezirk Dres-
den wegen zu gerinzen Verladeaufkommens untersohritten. Im Bezirk Cott-
bus diegt die Kohleverladung trotz gusTeichender Bereitstellung leerer
Wagen ebenfalls unter dex. Plan; es ist ater damit zu rechnen, daB8 die
Verladeriickstiénde no.;» bis zum M:natsende aufgeholt werden.

‘Die Hingemittelverladung war infolge des Exports und der Friilhjahrsbe—
stellung ebenfalls stark, Der Beladeplan konnte aber wegen unzurelchen—

‘1 der Verlaudeauftrige in den Bezirken Magdeburg wnd Erfurt nicht voll er-~

fiillt yerden.

Im Berishtsm-mat setzts dcr in den Vormonaten durch dle ungiinatige Wit-

terung zuriickgehsltens Kartoffelversand verstérkt ein. Die Speisekartaf-
feltransporte liefen hauptsichlich aus den Bezirken Schwerin und Greifa-
wald nach Berlin uni Sachsen, Lie aroB-Berliner Empfangsbahnhtfe konnten

Ter Versand nach G=-8 Berlin muBte daher f.ir 8 Tage gesperrt wordan und

. lEuft erst am 26.4. wiedyr an, In deér letzten Dekade begann der Trang—
“port ven 68 000 t Speisekartoffeln aus dem Land Macklenburg nach Sachsen.

Danet:n wurden die Saatkartoffeltranspirte van Mecklenburg und dem lend
- Brandenburg vornebmlich naoh Sachsen, Sachaen—Anhalt und Thiiringen ab-
gewlckelt. Die Sagtkartoffelakti.n gollte bils zum Ende des Monats April
abgesohlosaen sein, Sie wird aber noch btis in die erste Hilfte des Monata
“Madi anhalten, weil die Versandperi.de spiter begonnen hat als geplant

" war., Trotz des teilweise sehr starken Kartoffelversandes, vor allem in

‘den Bezirken Greifswald und Schwerin, wurde der Beladeplan fir Kartof-
feln in der Zone nicht erreicht, In einigen Bezirken, vor allem in Mag-
deburg, wurdep dic groBen, fir den Attrensport bereitstehenden Beatinde
noch nicht zur Verladung freigege’.en.

Die irfiillung der Beladepline fir Getreide und uehl, fir Zucker und
.Rohzuoker, fir Textilien und- fiix die Jiiter der ELategorie II war dureh
 den G-Wagenrangel sturk Leeintrichtigt. Bei den iibrigen Giiterartenm,bel

denew, Zer Beladeplan nicht erfillt wurde, wie Salsz, Spiritus, “elaame,

£1,Treibutoffe, Bauat-ffe, Zement und Se¢hrott reickte das Verladesufkom—

men nicht aus, - .

Tle Frgebnisse der Verkehrsleistungen, die im lwonal april im Vergleich
7w den Planzahlen und den Ergebnissen des Vorxonats erreicht worden sind,

;e;—~7 sind im eirzelnen sus der ‘eigefilgten Jietsioht zu ersehen,

<
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18819%

. Ubersicht ibexr die Verkehrgleistungen
G ‘ " in_der Zeit vom 1.-30.4,1949

bl 8

In Verbiiltnis zu den Leistungen in der gleichen Zeit dea Vormonats
. Belodung und Ningang beladener 7.igen
.--a) allgemeines

April Vormonat Untersohied

R S insgeganmt ia %
Beladen insgesamt 469344 492254
in tigl.Durchschnitt 16311 . 15879 + 432 2,1
Plun 15600 15050
Plun erfiillt : 104,6 105,5

‘ Beladung in den oinzelnen Bezirken
RBD tigl.Be.. tatsiehlich wurden beladen = % des
— ladeplan Jinsges.mt Wagen im tégl.Duwohsshnitt Plans
Berlin 665 21211 707 106,3
Greifswalad 578 19539 651 113,3
Schwerin 900 30635 1028 114,2
Cottbus . 2215 67180 2239 101,17
Kagdeburg 2240 6869 2290 102,2
Hzlle - 5000 156413 5214 104,3
Erfurt 2150 65887 2196 102,2
Dreaden 1855 59592 1986 107,14
b) Verladunz von Kohle ' .

April Vormonat Unteraschied

_ i insgesamt in %
verluden insgesamt 202462 205893
im Tagesdurchsehnitt 6749 6642 + 107 1,6
‘Plan . €500 6200
Plan erfillt . 103,35 107,1

o) lprige Giter
verladen wurde

Holg 24307 30215 -~ 5908 19,6

leb. Vieh 1814 -2 ~ 618 24,5

Bonstige Tirtsch.fésgiiter 31530 34540 -~ 29€0 8,6

- Stidck- und mxpreBrut 16256 16579 + 1677 10,1

» QGetreids und rehl 7399 8804 - 1405 16,0

Diingemittel 29944 22189 - 245 0,8

Zucker 2854 5524 . -~ 2670 48,5

Dienstgut 20243 21996 - 1753 8,0
Giiter der Besatzung

** elpschl,Trophien 14625 12923 + 1700 13,2

Knrteffeln _ 1895% - . 4494 +14459 321,71

" Bausteffe 2521%¢ 27464 - 2245 8,2

e
Bedl der Gegentiberstellung ist zu ben’ioksiohtigen, 2a8 der banat April
uar 30 Tage hata.

a)
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P 4.
4) iing:ng balidener Yagen
April : Vormonit Unterschied
e e e e -o__}mogesimt in %
insges.mt 24363 23540
T™gesdurchschnits 892 759 + 53 7,0
Pl.un ey 973
?'..' Umlaufzeit spril Vormon,t_
~ Arbeitender wagenpark 67961 69919
rbeit der iisenhubn
Bel.dung 16311 15879
Belcodener Eingung 812 152
Arbtelt 19123 16636
Plan 1€.:25 16023
Plan erfillt 14,2 103,98
Unlauf 3,56 452
Plan . 4,3 4,4
Plan unterschritten - 1,94 - 4,5%

argetnis in 4en einzelnen Bezirken

RB]? I nach dem Technisnhen Plan tatstiohlieh Untepsohied
Berlin 2,6 2,31 - 0,29
Greifsw:ld 1,6 1,71 + 0,11
Sohwerin 2,6 2,41 - 0,19
Cottbus 2,0 1,97 ~ 0,03
Magdeburg 2,1 ' 1599 - 2,11
H:1lle 2,5 2,10 - 0,40
Erfurt 2,6 2,48 - 0,12

Drgsdm 1,95 1,74 - 0,1

" 3, grbeitender agenp.rk

April Vormonat Unterschied
: — e o imBgeBEDt in %
Pl "~ 70628 70500
ixmsgesamt’ ’ 2032831 2167476
in Tagesdurobuchnitt 67 761 69919 -2158 3l
in % des Pluns 95,9 99,2
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. 8ald- fir die Sowjetzcne im Verkehr mit dem dusland und den anderen

BLr dic einzelnmen Bezirke wurler f.lgcmde Durchschnittsbestinde fest—
gestellt.

Besavzungszonen in der Zeit vom 1, = 30.4.1949 + 2331
‘m einzelnen mit den folmischen Eisenl-hnen + 2697
" gdon Tachech:sl. wakischen Eisenbahnen . -~ 368
"  der amerikanischen Zone - 54
" gder britischen Z-ne + 47
¢ den DiAnischen und Schwelischen Eisenbahnen + 9
. Urtdiche Ladungen
fir die Zoue April Vormonat Urterschied
— - insgesamt in %
Plan . . 3258 32560
inagezamt : 955’1 | 1049539
im Tagasdurohsahnitt 317 33856 - 2069 - 6,1
% des Plang 96 6 : 104,0

Pmlizuf Brtlicher Ladungen
Ergebnis in den einzelnen Beuirk

ﬁBg . Teg;:fPlun . foatgestelit Unterschied
Berlin : 1,2 1,10 ~ 0,10
Greifswald 0y5 0,93 + 0,03
Sshwerin 1.7 1,60 - 0,02
Cottbus 0,75 0,77 + 0,02
Aazdebureg 1,15 1,01 - 0,14
Halle, ° 1,2 1,01 - 0,19
Erfurt 1,5 1,36 - 0,14
Dres‘en : 1,0 1,0Q : (¢

. =
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95,5
115,2
99,3
115,8
106,2
83,3
102,8
105,68

fir Ate .Zune ‘ fiir eigenen Bezirk
M nach dem tatsiehlich - nach dem  tatsiohlich
e Techn Plan _festgestellt in 4 Techn Plsn festgestellt in %
Berlin 4050 380 94,1 2400 2294
Greifswald 1385 1475 106,45 630 - 726
Schwerin 3010 3449 104,6 2210 2195
gottius 2550 300% 117,8 600 695
Magdelurg 4000 3732 93,3 2001 2125
Halle 8950 Y603 C4,9 4020 5347
Erfurt 4500 4475 99,4 2865 2945
Dresden, . 4450 - 4540 102,0 3500 3704

n i
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gntladung A, . .
« . ot April Vormonst Unterschied
. e emeeeee o ... insgesamt in %
entladen insges.mt 490497 490293
im Tagesdurcheschnitt 16350 15616 + 534 3,8
Plan 15300 14800 :
in % des Plans 106, . 106,9
Tranglt
Zahl der zum Ausgang sus der Sowjetzone bestimmtenLadungen
4pril Vormonat Unterschied
inggesamt in %_
Plan 621% 2000
inagemamt 210582 232107
" im Tageadurchsochnitt 020 7487 - 467 6,2
in % des Pluns 85,5 83,2
Be~ und Entladung em Sonntagen scwie Naehtbe— und entladung
April Vormonat Untexsohied
inggesamt in %
2) Belndung insgesumt 4512% 45592 . ’
im Tagesdurchachnitt 191231 11399 -~ 117 1,0
b) Fntladung inegesamt -~ 64556 61885
im Tagesdurchsebnitt 16209 15471 + 738 4,0
Nachtleistungen (24 bis 12 Uhr)
Beledung 42,9 39,8
Entladung de®» Gesamtleistungen 42,7 42,0
Leerwagenpark
’ 4pril Vormonat Untersehied
insgegamt in %:
Plan 29%18 .26940
Bestande insgesamt 863625 885830
i3 Tegesdurchschnitt 28954 20575 + 378 1,3
in % des Flans 08,1 98,7
Weiterletty |
an die anschliefendem Bezirke und Verwaltungen wurde weitergeleitet:
Plan 22350 21800
ipsgesamt 728830 712680
im Tugesdurehechnite 24204 22900 + 1394 . 6,1
in % des Plans 108,7 105,5
L
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II. Betriebsangelegenheiten

Anhaltend gute Beladeleistungen, 4ie gréS8tenteils {iber dem Soll des techni-
uchen Planes lagen und an einzelnen Tagen iiber 18 000 Wagen erreichten,
stellten im Xonat April weiterhin hohe Anfcrderungen an den Betriebsapparat.
Zum VWochenende abgesunkene Leistungen wurden stindig wieder sufgeholt, se
da8 am 20.April gogenfiber dem M:natssoll ein Plus won 2 875 Wagen aufzuseli-
gen war, Die Durchfiihrung der Yetrieblichen gufgaten war im allgemeinen be-

- friedigend.

Durch starken Zulauf gus den Besirken Halle und Erfurt iiber Berlin und Msg-
deburg nach den Bezirken Grei'sald uni Schwerin entatanden im Bezirk Berlin,
in Wittenberge und Neustrelitz zeltweise Erschwernissa beli der Bespannung.
vberwiegende Lebensmittelsendungen tel den aus den Bezirken Schwerin und
Groifswald nach Berlin atzufahrenden Ziigen erhthten die Umleitungen iiber die
Strecke Firstenberg - Templin .. zherswalde. Infolge ablenkung der Xartoffel—
sendungen uus Bezirk Schmerin {iter Nouen ~ ¥ustermark konnte hier eine Er—
leichterung geschaffen werden.

Zur Entlastung der Strecke iugdeturg .- Stendal ~ “ittenberge - Ludwigslust
und um fir die Umleitungsstrecke Belzig -- Brandenburg — Rathenow - Neustadt/

* Dosse -~ lleyenburg .. Giiatrcow nach R:stock sine durohgehende Zugverbindung her~

sustellen, wurden fur letztere Strecke 12 Fline fiir Bedarfsgiiterziige einge—
fﬁ.hrtv

Der Rilockstau stieg infolge fehlenden Sohiffsraumes in den Ostseehifen auf

. 104 Ziige am 9.4pril an. Von diesen Ziigen warsn 50 fiir die Cberginge nach Po-

len, 6 flir Stettin un? 36 fiir dle Catseehifen bestimmt., Hierdurch wurden die
Betriebsanlagen der Bahnh®fe Rest:ck und ¥ismar sowie der Vorbshnhdfe im Be-
~trk Schwerin erheblich belastet, Bis gum 20.April trat duroch Verminderung

© des Gesamtriickstaus auf 25 Ziige eine wesentliche Bessarung ein.

Im Verkehr mit der Tschochoslowakel war der Ubergang Bad Schandau ~ haupt—
sichlich zu Beginn.des Monate .. durch Grenzabfertigungsverzsgerungen Ve~
dringt. _ :

Der eingefihrte Kreisverkehr Senttenterg ~ Sch¥neweide —~ Tempelhof Vbf -~
Winsdorf - Senftenberg wurde aus betrielstechnischen Griinden vorliufig
wleder aufgeh~ben,

Ab 10.4pril wird das Zugraar D 15/1. zwischen Berlin Stettiner Bf und Stral-
sund Uber Angermitnde tiglich gefahren. '

In Berichtsmonat wurden zur Bewiltigung des Umsiedler- und Neimkehrerver—
kebrs 151 Ziige gefahren und 122 217 Personen befSrdert.

pe;idbérgang'zur Sommerzelt vollzag sich reilungslca,

. Die eisernen Dienstkohlentestsinde haben gegecnilber dem Vormonat eine geringe

III.

Aufbesserung erfahrey und reichen zur Zeilt fiir etwa 9 Tage.
Maschinew und wagendienstliche ingelegenheiten

4 Betriebsmischinendienst

IH 4pril het tich_der Gesamtlokbestand von 7 009 auf 7 011 Ink erhtht, Die
beiden Lok 86 025 und 86 084 wurden ausger ustert und vom Lokbestande abge-

“'setzt, wihrend die Neubaulok 44 1233, 44 1240, 56 827 und 56 855 zugesetzt

wurden., Von diesen 7 011 Lok wetinden sick 4 232 L6k im Betriebspark, 2358
Lok im Sohadpark und 421 Lok im Kolomnenpark, Von der SuaD werden noch in

" 8desem ¥cnat 44 Kslonnsnlok der Gattung 44 der Reichsbahn guriickgegoben,

_Diese Lok werden auf die Direkticnen Cottbus, Dresden, Halle und fagdeburg

" aufgeteilt und dort als Lok--Russrve kalt sbgestellt,

iz
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I chschnitt hefanden sich tégiich 2 340 L~k im Einapts, davosn % 055 Lok
ﬂ?rlng;terzﬁge, 636 Lck tiip Refacziige und 649 Lok filr den Yersohiobodienft.
Die Zuhl der gefahrenen %.is ) slzog im téglichen Durehschnitt auf 4150 Ziige
gegentiber 4 127 Ziige Jm Vo.nona>, Bai oiner geringeren Ansahl won eingesots-
fen 1ok hat siah d1le Zugaihi wettes orh8ht, Dio Bemihungen up eine bessere

. ’Auelastung der Ziige habon bisher einen guten Erfolg gehabt, Die durohschnitt—

‘o " liche suslastung dex Gutersziige kointe von 595 + je Zug ap Ende des Jahres

1928 euf, (57 t, alay um 1: % gesteigert werden, Die Ausnutzung der Gii tersug—

lok konnte weiterhin erh’ht werlen, sy daB im Durcheohnitt 3,9 Zigg von einer
Lok tidglich bef6rdert wurden gegoenliber 3,1 Zige im Vormonat,

Die tdgliche laufleistung der I i errcicht; in der 2,Dekade des Monats dpril
im Giterzugdienst 210 im £egsniber einem Soll von 205 km und bei den Reisesii-
gen 260 km, was dem SolJ, entsprisht. Der Sssamtausbesserungsstand der Lok be-
tTug 32,4 % gegeniiber 34,2 % im Vorm nat, Die Zghl der kleinen Bedarfsausbes—
serungen konnte weiter gosenkt werden und zwar von 6 450 im Januar guf 6052

~ ip Monat Wdrz. Tie Zabl der betriebsfﬁhig kalt abgestellten lok konnte gtin~
41g erhbht waerden und betrizt z. Zt. 60 Liks Won der SMAD-Reserva mit einea
8011l von 250 Lok waren 240 Lok kalt al.gestellt, wihrend 10 Lok sioh zur Er-
rrobung der Betriebstﬁnhtigkeit voriitergoheni im Eineatz befinden.

atark verringert, Die Zahl der untespannten Ziige. igt laufend guf 10 Ziuge in
dor zweiten Aprilhgltte gesunken.

Dls Versuche mit den K -hlenstaubl:-k wurden weiter durchgefiihrt mit dem Ziel,
rit m¥glionst wenig und einfachea Hi fseinrichtungen fiir die Zufithrung dos
Koblenstaubes zur Feuer!tfichse ausuukommen. Nach Abschlud der Versuche, die
bisher erfolgreich verliaufen sind, sull eine .gréfere ineshl von Lok der
Gattung 58 und 44 als K.-hlenstaubl -k urgebaut werden,

Am gesamten Sehadlokpark wurden eingehende Radreifenmessungen durchgefiihrt
und fir jede einzelne L:k die Radruifenstirke nachgewiesen, um sin Bila

. - Uter dis im Sehadpark n.ch vorhandenen Reserven an branchbaren Radreifen
Z0 gewinnen, ) .

* Die neuen K-hlenverkrauchau rmen wrd las neu ausgearbeitete, von der SuAD
{ genehmigte Krhlenprémie~Verfahren wird prcbewsige gb 145449 eingefiihrt, Yor-
- erst 1st dis Anwendung “ieues Verfahrens jedoch nur fir Vergleiohszweake fir
o .dds néchsteg 2 Menate angesrdnet wordea,

Die Zufihrung der achadbaften Lok zu gon Austesserungswerken wurde unter Ba-
Tioksichtigung der .tescpnders n;tleilenden Direktiovnen, der Adusbegserungsmig-
liehkeit‘der Lok und ger fiir den Betrieb wichtigsten Lokgattungen vorgenon—

aén.,

B, Wagenbetrig}sa und Wagean;kg?&@igg@lgggﬁ

Die Gesantgiterwagenzanl gt weiterhin angestiegen. Es wurden am 20,4./9 oa
{ 94 300 Giiterwagen gegeniiber 92 500 am 20,3,49 gozdhlt, Davon waren 10 296 =
s 11 % des Gesamtbestandes schadhaft gegeniiber 7 J61 = 8,4 % am 20,3,49, Der
i 4nstieg wurde durch die fortlaufende Zufibrung von gohwer schadhaften Tro-~
¢ phHenvagen aus dem dusland und dursh arteitseusfall an den Felertagen her-~
S vorgsrufen, Letzteres bvetrifft bes nders die deichteren Schadgruppen G1 bis
. 63, die in den betriebsmischinentechnischen Dienststellen normal ohne linge~
T8 Stan'geit aufgearbeitst werde>, jed:ch durch den Arbeitsgusfsll an den
. Felertagen den Sohadwagerbeatan? zusitzlioch erhéhten, .
Die
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Die betriebsmiaschinsntecinizchen Dienststellsn erfiillten ihr Aushesserungs—
8011 im Vormonat an Gliterwsssnausbesssrungen mit 122 %, Fir die Unterhaltung
der Giiterwagen in unserer Zcne ist eine Anpassung an das RIV in Auseicht ge-
nomzen. Danach wiirden die .ugen nicht mehr wie bisher naoh 2 und 4 Jahren,
sondern nuch 1 1/2 und 3 Jahren zur G2~ bzw G3-Untersuchung anfallen.

Die Kennzaeiochnvung aller Reisezugwagen mit dem Zennzeichen der Spwletischen
Bosatzung:z-ns (USSR.-Zcme) 8t zur Vermeidung von Verlusten durch Verlassen
der Zone angeordnet worden. :

gur gufarbeitung des laufenden infalle an Untersuohﬁngawagen und der bereits
iy goBer Zahl algestellten und auf Untersuchung wartenden Wagen werden in
Kilrze in erh&htem MaBe Rehaundlungum”glichkeiten tei den RiW'en gesohaffen
warden,

[C. Artelten filr elektriscks Zugibtderung

LS .
Die Instandsetzungsarbeiten an dsn Stromversorgungsanlagen und Unterwerken
wurden f rtgesetzt, Das ki« ¢s'eschidigte Gleichrichterwerk Ssnnenallee (2
Gleichrickter je 1200 k¥%) ist wisdorhergestellt worden und wird in Kiirze in
Betrieb genowmen,

Dié Unterhaltung und Ausbeceerung der Triebwagenziige sawie die aufarveitung
der Schadwagen wurde in elgene: und Privatwerken fortgesetzt. Auf inordnung
der SYAD sind 200 S--Bahnwagea in Verlauf der nichsten 2 lionate mit neuem An-
strieh zu versebem, Mit dun Arlciten wurde Mitte April im RAY Sohdneweido be—
g.nnen.

Da Maschinentechnisohgﬁgp}aqgg

Die chem’.:~he L-kkesselreinigung im Bw Lichtenberg warde fortgesetzi, Fir
die Einrichtung einer Lokkesssl Aussduerungsanlage im Pw Seddin wurde die Be-
schaffung des bendtigten Materials in die Wege geleitet.

Mit den Bernsdorfer Sisenserken wurden Bespreohungen wegen des Kaufs der dcort
varhanienen Teile fiir 3 Kohlenstaubiiihlen gefiihrt. Mit diesem Werk und mit der
Kchlenscheidungagesellschaft in Zeltz wurden Verhandlungen wegen der Jbernahme
der Auftruges zur Errichtung dey Kohlenstaubmahlanlage im Bw Hille-3 gefiihrt,

Dle Fundumonte f.r die Eohlenstaubbunkeranlage im Bw Halle~G wurden fertigge-—
stollt und mit den Fundamenten fiir die Kohlenstaubmahlanlage wurde begonnen,

Ir. der Zentralschule irfurt wurle oin mehrtigiger {ursus zur 3chulung der Be-

"~ diener von Jassarenthirtungranlagen eingerichtet.

Die m:naflichen Tlanzahlen fiir die .usbesserung der technischen .nlugen in den
Bww und Bw warden featgelezt und lle Jeldung dor im Yonat lérz geleiateten
-Ausbesmseryngsn an die uaD gefertigt.

* Eo Kraftwagen’ st

Der Reparaturstand der Krattfahr.euge der Deutschen Reiochsbahn ist weiterhin
unversndert hocli. Es bestehen gribe Schwierigkeiten in der Besshsffung von
Ersetsteilen. Von der Generaldirekti-n Kraftfahrwesen wurden im lonat April
kelne Eraftfahrzeugbereifungen zugeteilt. ‘

1v. Bavongelegenheiten

ApPPovEYFET RE1EaLR26D991 2/05 : CIA-RDP83-00415R003100060009-1

Unter- und Obertau . - |

An der siidlichen gggqungggj;qg@gmaqgggg:§q§§npfélgjEr,TelggwE sind die
Restarbeiten fertiggestelil. Die K:evzungastelle Schbnelcherplun ist noch
Perzustellen.

Die tei der Erweiterung des Versohlels hqgggg_ﬁggg§£urt Oder hergestellten
@8leine wurden tils auf das Umfahrglels dem Betriéb tibergeben,

Die Verbindunzskurve Beelitz Hellstitten—Iia wurde ebenfalls fertiggestellt

Pie
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Die Arbeiten an der Sirecke .iitenwalde Kinigswusterhausen—Grunow wurden be-
.nnen.

“%Q Bezirk der KBD Dresden(£rzborglaugetiel} wurden die Avbeiten im wesentlichenm

'/ axgeschl :zecn. idt dem Wiedsraufbau des 2.streckenzleises Niederschlema — 7ilkgue
Haflau und der Vorbereitung zum “/ieleraufbau des Streckengleises Zwbnite -~ Stoll-
berg wurde begonnen, Bel der ¥iederherstellung des Tunnels der Nordsiid-S-Bahn in
Berlin waren 42 Arbeitskrifte singesetzt. in'der Baustelle “"Landwehrkpnal® .wird
n.ch 2n der nérdlichen Jehrkammer betuniert. wihrend fiir die irbeiten an der
stidlichen ehrkammer der Zewent iehlt, in der Baustelle "Unter den Linden" er-
f.l3t die Yasserhaltung mit 19 Tief'rurnen. Is werden Stemmarbeiten insbesondere
an der Tunrels.hle bei aufrechterhiltuns des gesamten Betriebes durchgzefihrt,
Beim Wl.ederaufbau des Hauptbuhnhofg Leipzig wird jetzt die 26 m hohe Ealle des
Ostfligels instandgesetzt, wibei in erster Linle die Kassettendecke wiederherge—
stellt werden goll, Die Dacheinde.kung am 7entfligel ist bls suf die Klempnerar-
beiten beendet. Ier Jilederauflan der stark zerstérten Westhalle ist in die Yege
geloitet, Tle-Fertigsteliung des Flatvenbelags des QJuerbahnsteigs und der Prell-
bockwanner war durch den anhaltenden Zementmangsl noch nicht mdglich,
Dle Streske Pritewalk-“leyenburg ist bis auf zeringe Macharbeiten an den Gleis—
anlugen fertiggestellt und wird iu Xirze Jdem Jetrieh auch fiir die reatliche Teil-
strecke Ubergeben warden. :
Bei -der Wiederherstellung der Fihranluge im Hafen SaBnitz wird am Leitwerk des
Fahrbettes I gearbeltet. Restliihe Holzliefervngen stehen noch aus.
Zur Jiederherstellung der Strecke Zehdenick(iark) -» Templin wurden 1 km Gléis—

* planum und 750 m Gleis hergestellt, .
Bel der Erweiterung des Verschisbebahnhofs Mezdeburg=Buckau aind jetzt Gleis 73
fler RW~Gruppe und Gleis E 8 der K.-Gruppe Testlos fertiggeatellt, .
Zur Erh’hung der Durchluff'higkeit wurds einz weitere Kreuzungsstelle (Frétt~
stedt, RBD--Bezirk Erfurt) in Beirle! genommen. ,
Tie Unterhaltungserbeiten an den Glelser und Jeichen wurden fortgesetst., Es
kennten orfiilllt werden: '
v : die Jelchenauswechselung mit 142 ¢,

o . "

Jehienenguswechgelung 80 %,
" Schwellenauswechselung® 100 %,
. " Bettungsernenering " 100 %,
" Glelsumlauten mit 102 %,
" planui} Durcharbertung" 95 % und
" kleine Unterhaltung " 100 34

Brilokenbau

Havelbrticke Caputh: Die Kestarbelten, umfassend die Herstellung dea FuBgiinger-
. #%teges, ibdeckung der Fuhrbahn usw sind noch im Gange. , .
"Havéllricke Lehnite: it der Binrichtung der Baustelle und dem Antranspert der

aus den Restep der alten slbebricke Eimerten gewonnensen Stahlbauteile wurde be—
gennen. :

’Sbreebr“fke Beeskew: Die arbeiten zur #Wlederherstellung und Verstirkuns der
Bricke fiir die Lokreihe 5. durch den Stuhl*suzug der RBD Berlin wurde begonnen,

Havelbricke Fichtengrund (Oranienburg): Die Vorbereituncen (Triimmerraumung und
-@eriistbaun) sind soweit gediehen; dald mit der Tebung des gesprengten Uberbaues
beg:nnen werden kanmn,

Muldebriicke Bitterfeld: Die irbeiten fir die ilederherstellung des 2,Glefscuges
(Riohtung Berlin-Halls) der sewSlbten fiao~i-Srirke wurden mit verstirkten Krif—
ten aufgencmmen, um den einzigen Engp.3 dar sonst 2-gleisigen Strecke VWittemberg-
Halle baldm3glichst uu beaeitigen.

Elstertalbriicke Jocketa: Die abschluBarbeiten des Bauabachhitts 2b (Fiederher-
stellyng der Hauptgewilbe) wurden beendet. Die Ausschreibung fir die unteren
. BtUtrgenslle 1st erfolat.

‘qﬁgchbau
' Dér 1.Bauabichnitt des Empfangsgebivdss Berlin-Schlesischer Bahnhof (Tentfliigel
el , , ]
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mit Wartesilen) 1a¥ am 16.ATri) Tem Retrieb iibergeben worden. Die irteiten

am 2.Bauabsschnitt (Hauptempflrthalle), sowie an der Wiederheratellung der

Fornbahntigen wurden unter sinsatz von ri 40C Arbeitskriften fortgefiihrt.

Die dbrigen zrdBeren Bauv-rhaben; wle BT Bln -FriedrichstraBe, Rb-Fernmelde—
gu Berlin, die impfangsgebiude Leipzig H'f upnd lLiagdeburg Hbf wurden weiter
planepiBiz geférdert, Die Planung und technische Vorbereitung fir das neue
Vorhaben "sulturhaus der Reiohsbahn" wurden fortgefihrt,

-

Tie Bauvorbaben in den Ra%'en und den Bw'en verlaufen planméfig. Pie nam-
hyften Bauvorhober, wie Lokrichthalle im LAY Cottbus und Kesselsohmiede im
RAW Zwickau werden baulich so gef'rdert; daB abschnittsweise die anlagen
dem Betrieb ilbergeten werlen k' nnen,

Sicherungswesen
Die Arbeiten zur Jeseitigung ler Kj:legsachilen wurden weilterhin nach Erif-
ten geférdert. Es wurden 45 km Strecke mlt halbautomatischer Blocksicherung

veraehen, Ferner wurden die Stellwerkseiwrichtungen fir 47 elektrisch uni
3. mechanisch angetrietene seichen hergestellt, eiterhin warden 10 elek~

trisch und 31 mechanisch angetrlelens Hauptsignale aufgestellt, an die Stell-

werke angsschlossen und in Betrieb gencmmen.
Fornmeldeunlagen

| Zur Instundsetzung bzw. zur Erreuerurng der Fernmeldsanlagea wurden folgende

“ drbelten ausgefuhrt:

v.

2 121 km Tulef:n . und Telegrafenlinien und
32 811 km Kabellinien ausgelessert,
261 ¥m Freile tungen hergestellt,
65 km Telegrufenlinien neu in Betrieb genommeh,
225 Stiick Fernsyrecher,
10 Stiick Morssschreiber,
% Stiick Springsohreiber und
2 Stiick Vermittlungsschrinke aufgestellt.

Weikstéttanange1e§gnheiten

s P ppg-tu, o Ane ety o s st e

Pergonalabteilung

Im Monat April wurden 3 Fahrten nach .egieturg, Halle und Leipzig durchge~
fuhrt, um dort Feststellunsen iiber den Arleitskriftebedarf und Verbrauch su
treffen.

Pie Linstellungen wurden im ..onat April woiter durchgefiihrt.

. Personalbestand am 1.4pril
I WIr wWIIl ¥ IV %V ¥ VI VW VII WVILI W IX VX W XI

- - e

7 15 14 7 - 15 35 7 9 11 15

Die Uberdahme der Betreuung der Personalangelegenheiten der RAW'e von den
RBD'en auf die WD geht welter.

Tlir ‘die Verke wurde die Einstellungssperre angeordnet,

Ausarbeitung und Verfilgung fir Berichtserstuttung des Bafehls 234 an alle
RAT'e, Ausarbeitung des jettlewertes fiir alle RAW'e mit der dazu gohbrigen
PurRtbewertung, die am 29.4.1949 durchgesiroohen wird, Durohfiihrung des

" SiAT Befehls iber 8en Stund der Wettbewerbe und Aktivistenkewegung in den

RAW'en, Zusammwnatellung der Pers .asl-., Finengwirtschafte— und ‘Jerkleistun-

gen fir die ionate Februar und iiirz zur PrémY¥erung., Ausarbeitung von Formu~
lgren fiir Brrichtserstattuns an e HVV fiir den Befehl 234.

Verpaltunzsabtejlung
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Verwaltungeabieilung B
fufsteltuag de~ Biro und GecviLiftmcrdnurg, einer dienstlichen Geschifts-

" anweisung fir die DRV, s.wie elner Dienstarmeisung fir den Schriftverkehr

N bei der Jerkstdttendirekti n und den Raw'en. Einrichtung eipes Kurierdien—

stes fir die Ra7 bTempelhof 1.4 Grunewald.

Die Tagungen dex ‘Jerkdirektoien und der Jett-ewerbukommission vorbereitet und
durchgefﬁhrtu

Die mit der /aggon’abrik aAltenburg, den LMecharischen Werketdtten Fraital
und den Unive=ws -llwerken fn Dreidosu abgeschl.ssenen Verirdge {iter Fahrezeug-
reparaturen wurder zum 30.4:19.9 bhzw 26, 6.194) suf Anordnung der SMAD ver-

" tragagomiB geklindigt. ’
n Zusammenarbelt mit dexr Fros-estelle der VY und der der HBED Berlin wurden
ie ersten Grunllagen zur Irri.htung elner Pressestells gelegt.
krriohtung einer Materiilverywal'tung sowle laufende Erledigung vun Inatand-
laltyng-- und Hausarbeiien.

. Tiranzabteilung

Aufstellung Jler 23 Bilanzep, Aktiva und Passiva per 28.2,1949, Zusammen—
stellung der Gewinn-- und Verlustrechnung der 23 RAW'e per 28,2.49. Verrech—
nung der an die ZBA testahenden Forderungen und Vertindlichikeiten und die
Verrechnung der Forlerunge.t der RiW'e an dle RBD'en. Ausfersigung der Gut-
rohriftsiufgabe fir die RaW'e, lex lastschriften fiir die RBD'en,

Fine Verfigunz an die Verkdirekt.ren itber die Dinhaltung der Finanzdisziplin,
Verbot jeglicher Mittelilberschreitung wurde Lerausgegeben,

Ein andercs Abrechrungsvergiahren gwischen der ZBA upd den Ra#W'en wurde ver-
figt. Der RaWien wurde aufg.geten, Jede Dekude eine Meldung iber den Stand
der Fehrzeugausbringung zu geben;,ag bei den RiV'en, b) bei den Industrie-
werken, -

Erstellung eines Lelstungssolls und Finanzplanes fir 1949 auf Bafshl der
RUAD. Der Hiusbultilan fir 194Y wurde aufgestellt, ebenso der Finangplan
fir dle wWerke fir Cas Jahr 1949, .

Bin neues fichesa fir die Trtregsrechnung der “erKe wurde heruusgegeben,
Eine Buchfiihrung filr die Hauptkasse der 7D (Hwupttuch und Kontenkarten)
"wurde eingerichtet.

Planung und_Statistlk ‘

Die Werte aus den monatlichen Erhebungsi~gen "Lorgebnis der Arbeit” aus
“allen .4 RaY'en wurden ermittelt und fir die Zwecke dor SMAD und der WD sus-
gewerbet. Die irbeitspline der einzelnen AXteilungen wurden ales Ubersicht-

unterlage fiir den Prisidenten ger LRWD zugammengestellit.

Es wurden 3 Perscnen an die 3t.ffa'teilung kurzfristig atgestellt, um die
verlungten, verbesserten und mehr uufgegliederten stoffplanz:hlen fir Lok
unl /.,gen zu evrechnen. -

Die MeldelLlitter fir die Erumittlung der Titigkeitsgeblete der einzalnen
RaW'e wurle weiter entwiukelt,

Teilnahme an ler Konferenz in Sch¥neweide iiber Leistungalohn und Normmner-—
mittlung. Teilnahme an der Besprechung gwischen der DRWD und der Leitung des
RFB in Schinoweide zwecks Jbeinahme des RFB in den Bereioch der PR¥D und Aus~
arbeitung des Bpsprechungspr tokolls fiir letztere.

" Zusammenotsllung der "Ergebnisse der Arbeit" fir das I.Kalender~Vierteljahr
1949 botr. Statistische Berichtserstattung ibex den Tirtschafteplan 1949,

Stoffabteilung

" In dleber sonit sind einige teachtenswerte Einginge an Stoffen zu vergelch-
nen. Ee ginzen mehrere #ugg nlalungen Yagenradreifen mit einem Innendurch-
messer von B70 mm ein. Sie wurden suvfort an dle RaS'e Gotha, Delitzsch und
wagdeburg weitergeleitet, Da der innera @ dieser Reifen zu graB ist, gelten
pie uir 118 Ngtbehelf,

Aus
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Aus dem ¥eri Hetitstedt erhieclien wir 21 % Stebbolzenkupfer und 30 t Kupfer-
Pletten, d"9 mit der Genehmiguns der SiZaD und des GD auf dle Igk-Ri¥W'e ver-
telilt wurden.
In Monat Apvil wurden 35 t Lagermetall T4 10 als Neuzuschufl geliefert, Damit
3.8t der bestohende Engpab kelneswegy beseitigt. Vom ZBA wurden grifere ien-
gon an wicktigen Ersatzetiicke: tiir Lek und Jagen bestellt, es wurie aber nur
ein recht geringer Teil geliefert.
Pir das IT.Quartal kSnnen f lgen%e. Zuteilungen gemeldet werden: Lacke und
Parten 224 .5 t, Daohbappe 110 009 am, Diokglas 90 000 m?, sonstiges Glas
62 00¢) qu?, Schnittbolz 18 000 m> und 18 m3 Sperrhols, Realisiert wurden 320
fn fir RaW Tempeluof und 1 075 fm fiir RAW Brandenturg sur weiteren YVerarbei-
tung. )
infang April konnte der Eingang v.n 16,17 t hochwertigen Keaselelektroden
yortusht werden, Hiervon sind bereits 10 t an die Lok-RAW'e vorteilt worden,
"Der Rest wurde einstweilen fiir allerdringendsten Bedarf surliekbebalten., Die
Belieferung mit Sauerstoff war zufriedenstellend. {le und Fette bilden rueb
weiter grofe ilungelwure, ’ '
FUr die SMiD wurlen verbesserte und mehr aufgegliederte Plan3zhlen fir Lok-
und Tagen- Stoffledarf ermitielt,
. Der entwickelte Vordruck und die umfangreiche Fiuenklatur fi» die Bedarfser-
mittlung wurden zum Druck £agaben,
Tie Bedarfsunmeldungen der RAS'e, dle die 3 000 Plattfurmwagen in O-Yagen um—
2ubauen haben, gshen fortl:ufend ein ynd miissen bestellreif fir dis ZBA ge~
macht werden. .
In Brandenburg wird ein groBes Jberhestandaluger erriochtst., Die umfangrei~
vhen Vorarbeiten daegu fallen in diesen Zeitmbachnitt,

Seanisohe Atteilun
: %&?ﬁs:r_srzahreq = -
"itahiscglguge:gxsi Die Vortereitungen gur Vornihme der eigentlichen Schleu-
erversuche-niiern sioh dem ibschleB. Die ilaschine lgt betriebsfertig, auf
ein berynders hergestelltes Fundament aufgelaut, die Stromergeugungsanlsge
(Gleiqhetrbmgeneratoren) ist elenfalls Letrietsfertig aufgestellt wnd wird z.
2t. installiert. Die Kokillen und der Sohleuderknpf sind in der mechunischen
Bearbeitung und werden in den nichsten Tagen fertig, Bis Ende April wird die
Gesamtanlaze betriebsfertig sein ung anfang Mail Sohleuderversucke beginnen,
Duag gesunte Yersuchsprogramm eingohl. der dazu exrforderlioben Vordrucke 11ie—~
ger im Euxtwurf vor und werden u.Zt. Lei Ger Fa,la8 in Leipeig durchgesprochen,

A;beitsgagaiﬁsehgﬁt ngggg;gggp;ggggi Die fiir Ende April vorgesehene Tagung
igm. "Kesserschmiede'" wurde auf den 3. bis ieMal verlegt, Die Entwiirfe filr 4
Arbeitsanweisungen wurden fentiggestellt und werden bei der nkiohsten Tagung
behandelt,

%ggchinen.ggg_ﬂggggguggi Den RA¥'en wurden 9 neue, 5 aufgearbeitete umd 2 im
- Ausg e%oh varmittelte Werkzeugmasshinen sowie 11 aufgearbeitete Elektremoto-
- rerr zugewidmen. ’

Der Jufarteitung wurden 4 Werkueugmusehinen und 7 Elektromotoren sugefiihrt,
Dle Mogohinenkirtel filr 4 RAW's iat fortiggestellt worden.

Yorriohtungsxonstrukticn: K-netroktiv sind € Verrichtungen abgeschlogsen
werden, I V.riiontungen sind in Arbeit.

2'V@rbeasbrungsvcraohlége 8inl absohlieBend bearteitet worden, 20 befinden
gich in arbeit und 4 Vorc~hldge sind neu eingegangen:

b2 Xontrukti-nsvorhaben ist 1 absohlieBend learbeitet worden, wihrend sioh
43 Vorhahen dn irbeit befirden. % Virhoten sind neu eingegangen,

Arbeitsorganigation
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Arbeitaorgunisation und wisgenschaf tliohe Betriebsfiihrung

Betriebsurgéggggﬁiggi Arbeitskriftel edarf fir die Fahrzeugausbesserung wurde
-unter neuen Gesiohtapunkten erriticlt, einerseits durch Umlegen der infwen-_.
.Qungen lei Budhungs-Nr.9 .uf Suchunzs-Nr 3,4,5,6 in demselben Verhiltnis der
Aufwendungen ler Buchuagsnumver: 1 und 0, undererseits durch Ausscheidung
der dufwendungen. bel Puohubgs - Nr.2 zus der 3erechnung,

Die neuen erte wurden getremn{ nach reinen Lok~ und ‘7agen-RiJ'en sowie ge—~
mischten Ra'V'en 2ugamme:igestelit, Tie suswertung der Meldungen der Ravte

Zum neuen Vordruek 1ia zur weliterexu Berichtiguhg der Werte ist in Arbeit,
Die Beureitung der eingegungenen Gesamt- und Betriebgorganisaticnspline

der Rav/'s mit dem Ziele einer eiuheitlichen Crganisation der RaAY'e warde in
Angriff genc mmen.

Die Goeohﬂftsanweisung dor verkstitvendinektion, die Gesohiftgordnung fiir
 die 4bteilungzen und 72 Richtliiien fiir den Gaug der Geschiftssaschen und
ibre frledigung sind im zntwurs lertipgestellt,

Arbeltenorm: Die Kontr.lle der drteitencryen wurde fortgegetzt tsw durchge-
fiihrt in den RAW'en Eberswalde, Zwickau, Chemnitg und Dresden, RAY Potedam
warde zum 2.mil in dieser Saohe besucht. Dle Ergebnisse sind in Borichten
nledergelegt worden.,

Die HenhéokamAktivistenmLeistungsu 8ind welter beubachtet worden; gie sind

im Berichtsmynat nicht gestlegen,

ngichts;_-_l.z}g_zggr_uglqw_eqapi E, wurde eine Tabelle iiher den Stundendurch-
sohnittsverdienst im Leistungsl-hn 4in Jen RAW'en fiir die Monite Oktober,
Nevember,; Dezember 1348 und Tinuay, Pelruar und Mirz 1949 aufgestellt, Fir
die K:onferewnz "Leistungaloka" um R4 Soch'neweile wurden Unterlagen und Bei-
. bplele iber Leistungsl hn fiir 1lau Referat Stahlverg sowile fiir die IG Fisen-
Labn susammengestellt. .
4n dis 541D 8ingen ein Reri~ht iiler die Hennecke-Bewegung in den RiV'en,
eine tabellarieohs Aufstellung der ‘tberpriiften Normen in den RA¥‘'sn nach
. dem'Stend vom 31,3.1949 und eiye ieldung aur selten Sache nich besondersm
. ‘Verdruck, - :

'§ggjfkomqi§§;aqi Bir den Eisenbahner-K-llektivvertrag:
Etigkeiﬁsmerkmale wurden durch Arbeitsbeispiele fir die 3 Lohngruppen
-"‘Arbeitagebiet, Arbeitsabnahme und Priifen festgelegt,

Yordrucke: 3 Abschnitte deg Frazebugens sind als zntwurf neu beartreitet
‘worden, ' .

Agtgnwegen wurde new ge rinet unl Yordrucke hierzu gesechaffen,

) ﬂrbeitsvorbereitungi Un die Arteltsv.rlereitung mit allen Mitteln voran zu
treiben, sind dan RAW'en weltere Richtlinien gegeben ung fur eingelne Ri¥'e
Arbeitsabliufpline an Ort urd Stelle srtworfen worden,

feshnische fontrelle (Prif.- und_iln-hmewesen): Die Qualitéitezifforn fur Lok
uni ﬁﬁéen 8ind, ecwelt uie eilngingen, ausgewertet werden,

Die Ubersicht tter den Stand des Prif.. und abnahmewosens ist noch in Arbeit,
Die Qerite und iaschinen fix die Jerkstoffrrifung sind 2.Tys erfaBt worden.
Die Werkstoffprifatella wurde durch vorhandenes Pergonal dey RAW Magdeturg
bemetzt, ihre Inbetrigbnahms 1st dem RAW Magdeburg zum 135.1949 aufgegeben
worden. - -

Die aus Jlef.ZBA getoraensr Schwetfakten sind einer ersten Priifung unter~
Zggen und vuragoftiert werden, '

Flr den Neujufpgu der Sohweiftachrigehen Ukerwashung in den Werken wurden
MoBnahmar eingeleitet,

Erfindungen
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Erfinfunfer urd Erfahrunzs.ustavsch

Verbesgerungavorschlédge: 3'g wuw 20.4- gingen 25 Verbesserungsvorschlige ia
diesew donut ein, it weiteren 10 Vorschligen bis zum Schlu8 des fonats ist
z2u rechnen. Flir 16 Vorschlige hat die HVV 3 580 Dif als Priimien bewilligt,
weiters 16 Vurachldge werden sus litteln der RAW'e selbst primiert werden,
In Erfahrungsaustausch werlen 16 V-rachlige anderen RAW'en zur Hutzung .
empf-hlen. F.r weitere 9 Vors:hlige liecen Irimlenantrige vocr, Der biashe—~
rige Rilokst:nd unbearteitater Verbesserungsvorsohliége ist cufgsholt worden,
80 daB sfmtlichs anfallerderVirashldge sofort tearkeitet werden k¥nnen, Ne
TPormbliatter flir iie einheitlichs Bearleltung von Vorschligen sind den Wer-
ken zur schnelleren Erledigung ler Primienzuteilung iibersandt worden.

lokebtoilung
Lukaugbesserung in Stick chu.e S:nderfubrzeuge: fiir den onat ipril

Monates~ll 10 = B0, Ist = 45 « 72 %, 12 5~11 = 95, Ist = 39 = 41 %, L3 Soll
= 60, It = 37 = 62°%, L4 5211 =« 70, I3t = 39 =« 56 %, musammen lsnatssoll
305 Stiick, Ist 160 Stiick = 5% % svutt €45 2/3 4

ioza un Sonderfohrzeugen .

Monatesll dn Stlick 10, Tt = 4 -« 40 %; in RE Wonatessoll = 6,4 Ist 3,3 =
39 % statt 66 2/3 4,

Die Niohterfidllung im onot April wil der auffallende Riickgang gegernilber
Mérz haten jhre Ursache im verschdrften ilingel in Radreifen, Hels- und
Raushrchren unl Elektrodein. i

. Es muBten in irbeit gen uue's L.k a'gestellt werden wegen Fehlens von

Heizrohtan=17 Iok, von Reifen=2 lnk, von Vorschuhen, Dampfsylindern,
Aohsen = 4 Lok,

Eine westere inzihl vorzapl.nter I-k k- nnte wegen fehlender Teile nioht
In Arbeit genommen werden, s> 4ud zum Tell Lok-t.ngel zur :rfiillung des
5:11s v.rlaz. ' ‘ .
Ven den 160 uusgebesserten I .k in ler Zelt vom 1,.bis 20.april wurden von
den Bw'en nuich den bisher eingegongenen Riickmeldekarten 37 Stick be.n-
stindet. Die wingel waren zum gr&Bten Tell geringfigiger Art und wurden
von den Bw'en beseitigh. Dem RAY Chemnitz wurde 1 Lok vom ibnahmebesmtén
surlickgewiesen.

RAW- Zwiokau erhielt 1 Lok vow Bw zur Nachurbeit zuriick,

Die Besichtisung der 100 Schudlekpark-Lok ist zum gréBten Teil beendet.
Erst noch ausmusterungagenehmsigung kSnnen dis Lok von den RAY'en auasge-
wartet worden, . Co

ﬂggenahgeilung

Die Untersuchung und Ausbesserung dar Jagen wurde in den beiden sraten
Dekaden des ¥.nate April (bezogen auf diesen Zeltabschnitt) mit folgen—
den ProzéntzihYen ‘atickmisslg erfiillt:

o) Giterwugen G 2 G 4 G5 aus.
A : 167 21 102 103

b) Pérs-nenwagen P2 P 3 P4 P5 2us.
5 165 56 43 94

6) S -Bahnwagen ET 0 ET 2 ET 3 ET 4 zus,
A . ’ 5 24 0 0 33

Gegenilber dem Vormunat Zeigen dle Zallen im allgemeinen, daB die fiir dsn
M:nat April. 2ratmaelig eingefithrie stienge Plandisziplin sich in der Soll-
erfiillunr tereits auswirkb. Die erhalliohe Ubererfilllung in der Sehad-
gruppe G 2 ist guriicksufiihren 2uf einen starken Anfall dieser Wagen aus
dem Betried, whhrend andererseits 4ie G 4 nioht in ausreichender Menge
gur Vsrfigung géstellt werden konntve, Bel den Perscnenwagen fehlt die

o ausreichande
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ausveichende Z-filhrung nish 3ohadgiuppe P2, dafiir wurde die Schadgruppe
P3 tbererfiillt. Die Ny ~htarviillupg in den Schadgrurpen P4 und P5 ist susiick~
sufithren auf den umfangreichen Ariositssufwand bei diesen Vagen, Zg ist au
erwarten, 328 bis zua HonatsibsohluB u'ch eine erhebliocke Steigarung ein-
tritt, Be’ den S-Bahnwagen wirken sich die umfangreichen srbeiten fiir die

. gohweren Schadgruppen elenfills dahdngehend aus, da8 diese Wagen erat am

. MpnotssohluB fertig weriew. suBerdem hit das RAT Sch¥newelde als Sonderar-

, beit 200 S-Bahnwag?n gupstzlich mit I: nen~ und pufenanstrich zu verseben.

AuBer den -Planarbeiten muBten die Tevke im Marz wieder Somderarteiten aus-
tithren, die nachstehend acck nilier genannt werden.

‘Lie sufgaben der Abteilung erstrecken sich im weasentlichen auf aperative
faohliche Planung und Lenkung der vagen:usbesserung mit sofortiger Ent-
.scheidung zu =allen in diesenm Rahwen auftretenden laufenden Frzgen. Dariiber
hinaus werden im wesentlichen f_lgenle Punkte tehandelt: Die Akticn sur
Auffrisehung der Personensingen wurde mit 101 Wagen zu ‘dem cufgegebenen
S¢1l von 1000 _vagen fristzemdd 1bgesctlugsen. Der Sollplen fir i1 muBte

wiederholt neu beartelitet und iufgastellt werden nach den Gesichtspunkten
deT Plun’isziplin, in der EBinb.ltuns ler zugeteilten Mittel und dem weite-
ren Abbsu der irivatwerie, deren ‘igherige Laistung auf die RAW'e gufge—
stovkt wird.

Nie Sonderakticn zur Herrishtung von 400 Kilhlwagen fiir Buttertransperte

aus der & wjet Union ist 3n den ersien Apriltagen fristgemiB argeschlossen.
Ein meuer Auftrag von 50 welteren o lcher Jaogen wurde in Tag—~ und Nacht-
arbeit innerhal¥d von 2 Tagen .m 20. und 21.4, fristgemiB erledigt, Die Ar-
boiten an der Entwioklung und X nstrukti-n zur Herriohtung eines Cherbau—
und Lok.motivmeBwagens laufen welter,

Far len Nord--Sud.Verkehr X penhagen .- Prag wurden drei Schlafwngen und ein
gpelvewagen friedensmiBig aufpesrteitet und am 15a4+ dem Betried fristge-—
/KB ghergeben. Ein welterer Spcisowagen ist in Arbeit und wird woraussicht—

lioh am 15.Mai fertiggestelltb.

. Prlsterwagen fiir den tnternatl nalen Verkehr werden friedensniBig aufge~
“arheltet.

Die Wagen jer f hlauen Ziige D 1/2 Berlin - Drest warden ab September 48
- friedennmiBig aufgearbeitet. Die vegtlioken 19 Wagen gsind im RAV Delitesch
n:oh in Arbeit. :

Ven den im RAW sohUneweide durch I:r.nen.- und juBenanstrich auf zufrischenden
200 S--Puhnwagen .erhalten $2 Woger. filr iie in den 2.Klasse—itteilen zer-—
st8rten Polstersitze neuartige H- lulinke.

Fiir den in.Aussioht genommenen Bsu win  ghelfsmifig iiberdachien O—¥agen
£4ir Kolitransperte wurde ein Musterwegen bel der Firma Ambi-Budd gebmt,

Bigenfertigung und gufarbeitung
Die sufstellung ven Ligerlénen und Leistungskurven der Eigenfertigungswerk—

sthtten ist in arbeit und wird vorauosiehtlich tis Ende d,its, im Entwurf
fe!t ig »

Van der ZR4 ist die ueldung iiber die Ersatzteile fir Speisepumpan einge—
gangen. Danach 1st die 7Ba nicht imstanle, irgendwelche Ersatzteile zu de—
sohaffen. Die _.eldung iiber Luftpumpen steht noch aus. Auf Grund einer tele—~
foniguher M-bnung wurde s fortige Bearbeitung zugesagt,

Dle Steuerung lez GleBereiausst:Ber wurde durch Verfiigung W X.011/1/49 fest~
golegt. o
Die Uerprifunz der GleBsreien Brivlanburg .lest, Chemnitz und iieiningen

uwesko Erbdhung der Leistung, Augtau und Verlagerung ist in Arteit und fiir
Brandenburg—iest, Chemnitz and Halle exrledigt-

ie

c———
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Dle Bereltatellnmig won Avualtskrditen fiir die Gleflereien insbesondere und
fir dje Eigoerfer-igungswoksti' %31 zilremein wurle eingehend begprochen pit
dem Ergebnim, daB8 Lis Tnde lizl k.'pe Yo.inderungen der Kopfzahl der Ri¥'e ge-~
nehm! gt werlen.

Die Berisuilgones des Bw Sedl r zws ks Freimachung von Kompresassren fiir die
GleBerai Brande.burg-leest evf lgt v raussicktlich noch bis Ende des iomts.

I RAW Chemnitz ist gepla' t; die Figenfertigung der Bemmsohuhachlen auf S00
Stick i ¢ bat 2w verstérken. el ch 3t dazn exfurderlich, die Leistung der
Hemmsohuhavfar! eltung zu verringern wud zwar Jurch Abgabe der RID -Cottbus und
Erfurt an RA7 Delltzsch,

Die Einzell:ila flir die WalowerkstraBe Dresden sind an alle RaW'e verteilt.
Die urspriinyliche Vertellung wurle auf Grund der neuen Konstruktion bei eini~-
gen Tellen umgestellt,

Die Besichtigung Zer Zie.zas-b’'no lel ler Fai,Gebters wird vcraussiochtlich
n-ch bis Ende des Nrnats erfolgen, .

Dieé GuBplatten flr Kihlbett fiir das Yalzwerk werden voraussichtlich erst im
Mai/Juni bendtigt,

'In der Lok Deschaffung war ing fern eine neuerliche Regelung erforderlich,
als die zur Verfugung gestellten SCor Lok sich als unnummericrte 94er (alte
frangbsisohe) herausstellten., s werden Jetzt 52er Lok mit Barrenrahmen gar
Verfiigung gestellt, Nach Stellung der 52er lok kann sofcrt mit der Herstel-
lung des Getriebes v.n dierer auf dle Kammwalzen des Werkes erfolzen. Die
K~natruktion hierzu lat feitiggestellt,

* Die Qlerpriifung der Zentra'lrehared iagleburg hat stattgafunden. Es wurden
wesentliche PertfgunguverlesdJerinngan verunlaft,

Dexr Umbau dexr hydraull-hen Presse ist n-ch nicht in Arbeit genommen worden,
well die Zeichnungen von der Fa #mug n-oh nicht eingegungen sind. Die Tor—-
bereitungufir en mcfortiger. Umou der Presse sind nuch ingubes der T-Abtei-
* lung getroffen. )

Die Be.schaffung Jer 3 Stlivdk 20 Kw X-t:ren fiir 3ie in Uagdeburg zur Aufarbei-
tung befindlichen 3 Schmie lemas.:hine: fii® dle geplante 28 Brandenburg-vest
ist der Abteilung ¥ VII aufg :geien.

Die Planmung der Zentralwerkstatt Brandenburg -Yest auf Grund. der neuerdings
frolgestellten Hallen ist exfolgt. Lie filr ie Einrishtung erfcrderliohen
Mittel mitscen nooly bsantragt werden. Iie erforderlichen Kostensnschliige hier—
gu pind ven Branlenburg-West angef rdert,

Die Mittel -fiir die Fertigstellw:g des Fundumehtes fiir den 500 kg Infthammer
8in? Jetzt in der Arteitslisie enthi:lten und warden Vorsussichtlich genehmigt,

[}
Die Fertigstellung der zwelten Schmiedsmasohine fir RAW Brandenburg~rest wird
~ bis Enle ionats erfolgen.

Flir die "Zentrale Aufarteitung" wurde ein Monutsasll fir die RiW's auf ein~
gélunen Arbeitugebleten featgelegt und unrentable Aufarbeltungswerkstitien

- aufgelst mit “em Endziel der Verbilligung der Aufarbeitung. V-rdringlich be-
arteitet wurden dle irbeitsallaufpline und Zeitangatren fiir gie Aufarbeitung
von Schlduchen. Hemmsohuhe, Ventile; Pyromster und Manometer,

Im Zusammenhung mit der Aufstellung eines Monatssoslls ist die Beschaffung
der Klemmgchsllen und Kupplunz.k®pfe s.wie der Schrauben fiir die Brems-
sobhldushe besonders bezrbeitet worlem, da die Angelegenheit von Seiten der
ZBA nieht mit dem erforderlichen Nichlruck tehandslt vurde, Die cingereich-~
trn drkeitsablaufpliane der einzelneu RA¥W'e muBten umgelndert werden, um eine
gweokmiBige FlieBfertigung in'der iufarbeltung vorzubereiten,
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Die Verlagerung der Tragtedevmsshunz'a von Chemaitz naoh Brunlenburg-Jest -
an Hund der neugeschaffenen Jerkstdttenpl:mang in Brandenburg--est bearteitety

Die Einriochtung der Aufarteituny v.n Zug- urd Jickelfederapparaten im RAW Bln
Warschaver StraBe iet an Hanl eires neu erstallten Terminplanes fir die Ein--

richtung diecer Jerkstat{ in 4rleit gen mmen worden. Durch ein esntsprechendes
Runischreiben an alle RAW'e wurle :er mornitlishe Bedarf der aufzuarteitenien

WVickel~ und Zugapparatefedern 5 wie der Verlust derseltsn ermittelt,

Die Auflésurg der Man-meterwerkatatt ‘n Br.ndenturg -fest hat durch eine ent-
sprechende Verfiijgung ihren ibschlu3 gefurden. .

Die Aufarbéitung dor Schmierpressen und Olsperren in Brandenturg-iest und Tem-
pelhof wurde nach Stendal verlegt, um die dortige iapazitét beaser susguniitzen,

Welter wurde im RAW Branlenburg .legt mit Verbandlungen gwecks Verlegung der
Pumpenaufarteitung in ein anderes Werksgebsude Legonnen, um hier eine zweite
Zentrale fir den nbrdliochen Teil der Z-:.e einzurickten. In Ciesem Zusammenbhang
wurde guch die Verlegung der jufarleituny ler Heizkupplungen in undere Réume
tesohlogsen.:

Da die Aufarbteitung der Werkzeugm.is-.lUinen bisher nivht in den erforderlichen
MaBle bearbeitet wurde, fandan Berprechungen mit der: ZBA statt, um dieses Gebiet
dort herauszul®sen, so daf kiinftig nar n~ch die Abtellungen W 7II un? ¥ X in der
Frage der Aufarbeitung t.1 Verkusuguaschinen zusténdig sind, Bis auf eine voll-
atindige Xldrung der Mittel Frage, welvhe 7 raussichtlich auch chne Schwierig—
kelten geregelt werden wirl, stelt ler endsiiltigen Ibernahme dieses Arbeitsge—
bietes vpraussiohtlich mit Abschlus deaes lenate nichts im Wege.

Infalgehdes Mangels an hoohwert .gonStéllen wurde ein Lieferplun fir die Verar-
beltung ven achsen aus den 4 200 ni~ht lrauckbaren Radsitzen ausgearbeitdt und
eine entsprechende Verfiigung filr las Abglehen der Riler herausgegeben,

Zwsoks welterer juslastung des Zerlege'etrlicles Z:ssen wurdes tiit dem Ra¥ Blm
#arschauer 3trafle und durch einen Besuch lieser ‘erkstatt die vuorgebrachten
Xlugen dieses RiW's beseltigt.

Auf Grund der singegingensn .eldunge- ler R4i/'e E.ille und Dresden, wcnach die
Aufarteitung der Xleinbehilter inf lge feh: nder isuftrige durch die RBD'en ein-
gestellt werden muB, ergaben sich rsrsvhiedene Verhandlungen mit der HVY —Finar -
abt. Ein gbechluB wurde 3.2t. niohi erzielt, da ncuch deren Angaben die SuAD die
Mittel gestriochen hat,

Baugbteilurg ,

Hodatrooknungsanlagen

Die Bavarteiten (Titel 14.4.3) an den E-lutrccknungeksmmern in den wagen-RAW'en
sind frost volleniet, .

Die mipchinenartigen Ausriatungesn (Titel 15.4) in den RAW'en Dresden, Gotha,
Brerswalde, Jenu, Magdeburg mit insgesamt 12 Kammern werden z.Zt, montiert.
Die Montage in Cottbus ist abgeschl:suen,

Die masghinenartigen Ausristungen fiir die restliohen 14 Kommern werden im 1fadi

" Zug um Zug geliefert, so 2aB mit “em A's.hluB der Vorhaben (insges-.mt 29 Kam-

mern) Ende Mil - Anfang Juni zu rechnen ist.

Zur Heranbildung welterer Kesuelpriifer wurde Umfr:ge heil den RBD'en nink geeig-—
neten Faohkriften gehalten; um neue Anslildungskurse elnrichten zu kénnen,

Im RAW Warschuuer Strafe wird ein trarsportabler Karbidhunker mit 1 m3 Faigsungs~
veradgen gebaut und erprabt. jach AleckluB der Erprolung wird én RAW'’en eine
Kofisiruktl nszelohmupg zum Nadhbiu .ugeleltet werlen,
Energieverbicuchskontrolle : '

10 RAW'e eind zu einer Ardeitsgemeiuschift "Energiewirtschaft" zusammengefaBt

.un? stehen im Leistungswettlewerb u: tereininder. ks fand eine Arbeitatagung

dieser
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dieser arbedtasgemeinschaft im RAW Leipelig statt mit dem Ziel, m&zlichet grofie
Binsparungen auf dem geszmten Geblet ieg Energliewirtachaft zu srzielen,

Die 7irmezentrale des RAW 3randehkurgnﬁeat wurde einer gencuen Prifung unter-
zogen, um den z.Z2%. hohen Tampfpreis je Tonne zu genken und die Jirtschaft-
1iohkelit des Kesselhiusbatriebes zu erh“hen,

/ Die Auawertung der Energi.evarbrauchsmeliungen der RiV'e und der Zusammen-—
" stellung fiir 1949 wiri welter tetrieben,

Unfallszhitz

Am 7.4,1949 waren im RAW Gotha die Sicherheitsingenieure von 10 RaW'en #u
‘ginem Brfahrungsausteucch im Lelstungawettlewerl des Zwel juhrplanes gusammen~
gerufen. Es ist beahsichtigt; “4e Sicherheitainganieure der 24 RA7'e su gwel
Arbeltsgemeingshaften “m ¢! 2itsechute zugammenzufassen und in Zeltabstlinden
von o3 8 Wochen zum frfahrungsaustausch jeweils in elnea anderen Werk m ver-
sammeln.

Die hier singehenden Unfall.nzelgexn werden laufend gepriift und ausgewertet,

Raf-Kraftwagenverkehr

Der von den RiW'en gsueldete Bedurr on kompletten Kraftfahrzeug~Bereifungen
fur IK¥ und Pkw wurde un die abteilung E III der GDR weitergeleitet.

In Zuge der vcn der Abtellung W VI zugewlenenen Elektrokarrenbatterieersate~
teile wurder auch 10 Stii:k k-mplette L Karrenbatterien zugetoilt, welche auf
Grund der Anfordesrunger ler Dringlichkeit nuch un die Werke werteilt wurdens

Die Verhandlungen mit lJer SiAD Ulsr &ie Festlegung der Bauvorhaben in der
Titelliste 1949 wurder f-rigefilhrt. Es wurde engeatrebt, den Arveitsumfang und
-die Mittelletrige s~ zu bemessen. daB dile ainzelnen Bauvorhaben bgw die ein—
gelnen Bau.' 3shnitte m.ch im laufenden Bzujahr abgesohlcssen und in Betried
gensnman werilen kinnen. Entsprechend dieser Plapung werden im laufenden Jahr
-fr.lgende grtBere Vortaben zum Abschlu3 konmen:

R4V Warschauer StraBe: /agenhalle i und Kessslhaus, RAF Potsdamt Neus ‘Tagen—
halle und 8stliches Kesselhaus, RAW C.tttus: 1.Baunbschnitt der neuen lok-
riohthalle, RaW Dresdeu: wagenrichthalle 1, Ventilwerkstatt und '"alawerk, RAW
Zwickeu: Lehrwerkstitt -l 1.32ustschnitt der nouen Keaselschmieda, RAW Jeno!
‘Wagenrichthalle 1, Ray Jiille: Spelmseraum, HiYV Leipzig: ein welterer Beuab~
sehniti der J_gearichth.ille, Raw Hilrerwstadt: {.Bauabschnitt Dreherei, RAV
Magdelurg: Vugenhalle und Jemeinschaftshuus, RAW Wittenberge: Richthalle 1
und Heizkesselanlage.

Naoh dem Jetzigen Stand ler Yel der SiAD vorliegenden gefinderteff Titelliste
"194 verteilen sich die bsantragten Gesamtmittel wie folgts

O —— o bk i e - 1 P 14 s — - - P o S

L 1 T . T
is . Bau-Vorhab., " iiber
50 oo T | 50 000 — 1250 000 TM | 1PpEeeaT
. _____“m‘-h’ ;250 000 M N "
' Lékeusbssserungs:- ; i :
Wagenauubesserungs- ! ! !
‘arlpgen j23 000-~-- 1 249 000,— ! 4 080 000,—~!5 051 000, —~—
2 ... % I ! ; -

Ioegesamt: 1353 €00, b 568 000;—~- ' T 054 OOOL::LQ_QQQ_QQQL::__

Die sohriftliche Bestdtigung der Titelliate 1949 steht noch aus,
Turch ie im Laufe Jer Verhandlungen mit der SMAD erfolgten starken Kirzungen
der wrapringlich von wng lLeantragten Gepamtmittel konnten einszelnme gleichfalls
dringende V. xh.hen, g.B. Anhaizschuppel in Meiningen, Heizkesselanlage in Ebers—
Betrighs ‘v Leipzig, Usspannstelle in Hille, lehrlingswerkstatt in

Halberstadt
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Hzlterstudt u.a, vorerst in die Titelliste vioht aufsenommen werden. s 1ist be-
absiohtigt, zu zegebemer Zeit die erforderlichen ..ittel fur diese Ybrhaben aus
dem Reservefonds, den die SIAD bereitzustellen vorhat, noch nachtraglich zu bean-
trogen.

Die Ausschépfung der Mittel fur den Wieleraufbau der Kid'e fiir die Zeit vom 1.1.49
bis 31.3.1949 (3 sionate) betruy insgesamt 3 253 010,—IEi bel Titel 14,4 ungd 15:4»
das pind etwa 36,3 % der fiir das Rechmungsjabr 1949 beantragten Gesaetmittol fir
die Bauvorhaben der RAW'e. Das entupricht einer ybererfiillung um 45 j.

Die Ausgaben Zir beide Titel vertoilen sich:
a) gur LoksusbssgeTungeanlagen:
virgesehone Mitfel 3 897 O00,---II;verausgabt 1 638 390,—~— I = 42 e
b) fUr Jogenausbesperungsanlagen: .
. ¥prgesehene Mittel 5 051 000,-—Ii;verausgabt 1 €14 620,—— DM = 32 %
An. den Ausgaben (in'Besug auf beide Titel) sind die Ra¥'e Chemnitz, Cottbus,

‘Zwiokau, Dresden, Jarschauer StraBe und Leipzig in ler angegebenen Reihenfolge

an meisten beteiligt.

Stoffamgelegenheiten
lagerwesen : ‘ |

Ig Bentrallager Kirchmiser esind bisher 154 Regale neu gebaut und qufgestellt wer-

"den. Der Bau weiterer Regale wirl eingeleitet, Die Entrostungs- und Konservierungs-

arbelten an den Betriebsvorriten geben laufend welter.

Pir die sufstellung weiterer Uberdaolmngen sind 18 000 Dif in der Airteltsliste 1949
virg8athen, ' ’ -

Fir den Ausbau der Zentrallager im Krafiwerk Muldenstein, Im WAW Mogdeburg—-Buckau
und im ehemaligen Heereabekleidungsamt irfurt missen die Baubewllligungen in den
Titellisten n-ch abgewmartet werden,

Die St.ffabieilung des RAW Berlin Warschuuer Strasse ist geprift. Vorgefundene
Ykngel werden abgegtellt und welter vexrfuolgt,

§teffverteilung
Werkstoffe und Eraatzatiicke:

Die RBD'en erhielten um 23.4,1949 die Unterlugen fir die Bedarfsmeldung fir das
IZ.Baltjahf 1945. slit Aer Globasl-inreldumg wird gleichzeltig die Sortenbednrfes~
anmeldung eingefordert, Der Bedarf Jer RiW'e und der von ihnen versorgten Dienst~
stellen wird durch die MD7festgisdal¥.r ihren @ <7r.b.n Ti.vsbet 1l L .rd

Dle Zuteilungen filr das II,Quartal (z.T. Jzhresmuteilungen) an die BV Verkehr
wurden uuf die 3 Verkehrstriger .cufgetellt. Die anforderung der Mitropa an Qe—
sohirr und Gerdten fir die Ausstattung der Speise— und Schlafwagen konnte in
vollen Umfange befriedigt werden,

am Y4.4. wurde die iieldung iber Bestund, 3ingang und Verbrauch Tewirtschafteter
Stoffe an die SiaD gemif Befehl 22/2060 Lir die RBED'en erstmals in der Irweite-
rung suf stwa 230 P:isitionen abgegeben.

{ Die Versorgung mit einigen wichtige» ILngpafisteffen gebt aus naochstehender Zu~
[ sommenstellung herv.T,

.-.__."_‘." . . . - 21 -
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i Zuteilnag fur E Reclisierung nich dem Stande
, 1.Quartal 4) ! 2.queatal 49, vom 20.4.49
I T 1 t.quartal 49 ' 2.@artal 49
f ! ! - !
Lagermet:zll ! 7% 9,5 t! 7t ! -
Blecha bis 4 mm ! TC % ! £ %t 70 ¢t ! -
Ragel ! 120 ¢ ! 93 tt 4,04t!
, ! ! t aus inn,Res. !
Niete ! 145 ¢ | 35,2 t1 - ! -
Sehranben, Mattern ! 144 t ! 146 ¢! - ! -
Drahtaeile ' ! - . L - - ! - 1 -
Elektroden- ! 505 1 -~ ] -
Heizr-hre ! i - ! 50 t ! -
- ! ! ! gug Poler imp!
Glilthlampen ' 106 000 T2 ! 599 000 D ! 105 986 T~ ! 76 000 IM
(A1lgebrauch) | 1 1 \
Dienstkohlen, *

Dierstkokilen f£ir April wurden zujeteils
55 000 t Steinkohlen
560 000 t Bruutkohlenbriketts
35 CO0 t Rohbraunkohlen
< - e .2.190 ¥ Roks

gugammen : 630 700 t

Von den 39 000 t aus Sohlesien zugetellter Steinkohlen wurden sdrirdy® 000 ¢
sngeliefert., . .

fle und Sohmierstoffe: ‘

Ir* der Belieferung der Reiohsbakn mit Scliplex&len traten im lionat April wegen
der Stookungen in der RohbBlzufuhr wisderum sruebliche Schwierigkeiten auf,Brat
am 16.4., begann der Aussto8 von Achsensl durch das MineralBlwerk Litzkendorf
und. es muBten die Kesselwagen mit Sonderlokomotiven von den einzelnen RBD'en
herangeholt werden, fJegen Munisl on Reb”l blieb auch die Zuweisung andersr
wichtiger Ole weit binter dem monatliohen .Belarf. Verhandlungen itiber die Ver—
beuserung der Sohmierdlbelieferungen der ReichebiBin Gurch Einfubr aus dem Aus-~
1and sind mit allen in Frage kommen’len Stallen im Gange,

In diesem Monat konnte eime gr¥Bere inz:-hl von zllgemeinen erkzeugen und Ge-
THEten an die RAW'e und RBD'en verteilt werden. Die Werteilung erfolgte prozen-
tual auf 21le werkatdtten je nach dem angemeldeten Bedarf.

Worin edyzelne Bedarfstriger zu wenig Fateilurg erhielten, so liegt das daran,
daB entweder ihr Bedarf sehr groBd ist, oler ein unvorhergesehener Bedarf ein-
getroten ist .oder es sind weltere S nlerskti:nen Jurchzufiihren.

Niit 450 neuen Hemmsshuhen (Stablgu8) wurden die Ranglerbetriebe im uonat &pril
1949 versorgt.. L

dltgtoffe:
Dile Erfassung und der Verk:uf von SoArott hiElt ~uch im laufenden Monat weiter-
bin up. Vor ullem wird durch das Zorlegen von Wogen unter Einsatz der EAZ-Zige
sohr viel brauchbires Materi:l fir die Rexvhs’alm zuriickgewonnen und nebenher
aush Schrott zur orfiillung des Befehls .06 -7erfigbar gem:cht,

Von dem Tage des Umbruchs 1945 bis inde l'ebruar 1949 sind ineges~mt 13 249
Fagen .cusgemustert bzw zerlegt w rden. N.ch dem Stand vom 28,2,1349 simd nochb
3 371 Stick aungemusterte Wagen festgestellt worden, von denen etwa 10 % fiir

Reichabahuzwecke

]
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Reds~hrbaohnzweske wielerhergestellt werden kZnnen. Der Rest wird zerlegt werden.
‘Mar. kann mit etwz 50 % des Eigeugewicltes der iagen n zuriokgelleferten ver-
wenibzren Teilen rechnen, 4as sirl etwia 3 t je Fagen,
Fiir da8 IT.Quartal 1949 eind tereits 730 t+ GuSbruch fir GuBauftrige 4er Reichs~
taly zugeteilt worden, das sind 21 % der fiir das IT.quartzl vorgesehenen -ienge
von 3 /81 ¢,
Filr die Bezirke Brandemburg und Lecklenburg muBte wegen Sohwierigkeiten mit der
Leitfirmu eine neue Schrottfirma tiir die Belieferung der GleBereien eingesetzt
werden, :
Filr den iliberlezirklichen ausgleiek der inneren Xaterialreserven werden Listen
aufgewstellt 'und den einzelnen RBD'en zwecks Anforderung zugesatellt, Die Zutei-
lung seltst erfolgt duroh die elnzelnen Fuchreferate, Ple Nachfrage nich ausge-
musterten Wogen hdl¥ weiterhin ar, Die Antrége miissen jedoch gréS8tenteils abge-
lebnt werden, um die Fabrzeuge uqllst fir eigene Zwecke verwerten zu kénnen. Nur
in Yes.nders gelugerten Fillen ist i:: Benehmen mit den zustindigen Fachabteilun—
gen ein Verkauf getdtigt worden. duf inordnung der SMA sind 30 Om—YV-gen an das
Stahlwerk Rieps verkauft werden; die sich z,2t, bei der Waggonfabrik Buach-
Bautzen Lefinden.
Es wurilen verkauft

Eisensund Stahluchv:tt 10 618,073 t = DA 2CT7 437,10

GuBbruckh 400 t = IN 17 050,00
% 5: ausgemustertes Wigen = DM 8_000,00
l insges. . = DM 232 487,10

VII. Person:langelegenheitan

Der Pergsnalverbrauch im Berelch der sswjetischen Besatzungszone betrug nach
der Z&hlung vom 28.2.1949 insges.mt

2%4 007 Trngewerksk¥pfe,
Das sind 984 Tagewerksk®pfe weniger als im Vormonzt.
Da;uginderverbr.uch 1st suf das erhebliohe Ansteigen des Krankerstandes surifiok-
zZu en.,
A gleiohen Toge wuren 8 960 Nechwuohskrifte vorhanden.

fIII. Véiwaltuggaaneglggenhaiten

§ 4 Ducoh dncrdnung des Sekretariats der DwK vom 9.3.49 1st bestimmt, daB vom 1.4.

© 1949 ab 110 nicht reichsbahneigene Taohnen un? 2 Austesserungswerke in die Ver-
waltung und Nutzniessung der Reichabazh:. iitergehen., Nicht iibsrnommen werden die
PrivatonschluBbuhnen {Kohlenbahnen und Zufithrungsstrecken zu industriellen An~
lagen und Hifen). Dureh @ie sncrdnung der DJVE iet keine Enteignung susgespro~
k ohen worden, Die meisten dieser 3.hnen eind sllerdings schon vorher durah Ent—
elgnungen der Linder volkseigene Betriebe geworden. Sie werden als solche weiter
als Eigentum des V:1lkes betrachtet, Dile Htrigen 34 Bahnen mtehen im Eigentux
-der Lénler, Kreise oder 8ffentlich rechtlicher Organisationen, ¥it der Durchfilh~
rung ist dex Generaldirektor der Reishsbahn beauftragt, Die Haouptverwaltung Ver~
ke?z in der LWK hat hierzu die n-twendige: ausfithrungsvorsschriften am 25.MHrz
erlassen,

) Ap 14.4pril 1849 wurde won der Hauptverwaltung Verkehr im RAW Sohineweide eine
r ‘. Zonenkonferenz durchgefiltrt, auf der dle Grundsitze des Leistungslohnes und die

" MaBpahfwen zur FPérderung seiner Entwickluug teraten wurden. Die Verhandlungen
fihrten zur Annibme eines Beschlugses, der filr die zukinftige Arteit riohtung-
welsenrl aein wird, :

Ix. Finénaangglgggggggygg

Die Betriebsertriige der GD Reichabzhn in der w:wjetimschen Besntzungszepe beliue
fen sich im Mupat Ferruar 1949 auf 101,409 Mio DM,

~Dayon
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Davon entf:llen =uf:
a) den ierscney- und GepZekverkehr 52,021 Mio DA
b) den Giterveskehr 43,570 Mio MM
é o) die sonstigen Ertrige 5,818 Mo

zuszmmen: 101 ,409 ¥io Dif

Die Aufwendungen nach dem srdentlichen Haushalt fir die Reiochsbahn im donat
Fobruar 1949 betrugen rd., 105,7299 Mi. DH. Nach der 3bsetzung der Einnahmen
verbleibt scmit ein Fehlbetr.g v.r. rd. 4,3209 Mlo Di%.

Die Zuschiiase filr die HV Verkehr sywle fir die Generzldirektionen 3chiffahrt
wd Kraftverkehr und StraBenwesen betrugen im onat Februar 1949 rd. 0,8 iie
D:d‘
/' Im auBercrdentlichen Hsushclt wurien um lonat Februar 1949 nach den genehmig-
/' 4on Arveitslisten rvd. 4,558 . DX, seit dem 1.April 1949 somit rd. 90,245
Mie DM vercusgabt, .

gez, Kreikemeyer Beglaubigt:
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